


## Mission de supervision de la mise en œuvre des activités du Projet REDISSE IV en République Centrafricaine par la Banque Mondiale :

La République Centrafricaine a bénéficié d'un financement de la Banque Mondiale pour le Projet Régional de Renforcement des Systèmes de Surveillance des Maladies, phase IV (REDISSE IV) ,C'est dans la salle de réunion de la Banque Mondiale à Bangui que s'est déroulée la mission du 08 au 10 novembre 2023 pour la supervision de la mise en œuvre dudit projet. En ligne à travers la vidéo-conférence : **Monsieur André L. Carletto, Monsieur Césaire Damien Ahananzo, Madame Linda Mabula, Madame Tomo Morimoto et Docteur Oscar Békaka**, tous des Experts Santé de la Banque Mondiale. En présentiel, dans la salle : **Docteur Innocent NUKURI** (Spécialiste Principal en Santé responsable du projet),**Madame Clarisse UZAMUKUNDA** (Spécialiste de santé), **Docteur Jean Baptiste ROUNGOU** (Coordonnateur Général des projets Santé), le point focal du projet «REDISSE IV», **Docteur Edith Pulchérie SAKO**, d'autres points focaux des quatre (4) ministères bénéficiant du projet à savoir ministère de la santé et de la population, le ministère de l'Élevage et Santé Animale, le Ministère de l'Environnement et développement Durable, le ministère des Eaux, Forêts, Chasses et Pêche. Certains personnels de l'Unité de Gestion des Projets Santé et ceux de la Cellule Technique Nationale des Projets Santé (CTN-PS) étaient également présents pour cette importante activité.

Durant les trois jours d'activité intensives suivis des échanges et visites de terrain sur des thématiques multisectoriels ont permis de mesurer les indicateurs des objectifs et les faiblesses constatées dans la mise en œuvre du projet. :



Synthèse des Performances des activités des composantes réalisées

Nb Activités prévues	Nb de sous activités	Nb activités réalisées	Nb d'activités en cours	% de réalisation
65	181	38	39	43%

Sur 65 activités de toutes composantes planifiées 43% des activités sont complètement réalisées

A l'issue de toutes ces échanges et visites de terrains, les principales recommandations de la mission de supervision étaient de :

1. Mettre en place la plateforme nationale « Une Seule Santé »
2. Documenter les bonnes pratiques et leçons apprises
3. Faire une projection réaliste des activités à réaliser afin de déterminer la durée de la prolongation du projet
4. Réhabiliter et équiper le poste de contrôle sanitaire de l'aéroport Bangui Mpoke
5. Intégrer les zoonoses prioritaires dans l'outil AVADAR-MD
6. Faire un plan de mise en œuvre des recommandations de l'évaluation externe conjoint (JEE)
7. Organiser une auto-évaluation des capacités du RSI dans le pays au 1er trimestre 2024

Le projet « REDISSE IV » est effectif en République Centrafricaine en 2021 pour une durée de mise en œuvre de trois ans et demi en 2024 alors que d'autres pays bénéficiaires du projet ont démarré depuis 2019 avec une durée d'exécution de cinq ans. Les participants ont souhaité l'extension du projet en RCA.

**Pour la Coordination Générale des projets Santé (SENI Plus-REDISSE IV et Covid 19- Financement Additionnel)**

**Le Spécialiste en Communication : Jean-Magloire ISSA**